



Zorginstituut Nederland

# Bijlage Kadernota iEb release 2026

Inhoudelijke bijlage

7 mei 2024

| Van goede zorg verzekerd |

## Bijlage

Deze bijlage beschrijft een aantal uitgangspunten die als basis door het Zorginstituut worden meegenomen bij de start van het releaseproces voor de iEb-release 2026.

Omdat er veel afhankelijkheden zijn die een (belangrijke) impact kunnen hebben op de planning en de functionele inhoud van de iEb-release 2026, is het belangrijk om vanuit eenduidige uitgangspunten te gaan werken.

Deze bijlage is besproken met de Werkgroep EB-ivb.

### Algemene uitgangspunten:

- De kadernota regelt dat de release alleen bedoeld is voor ondersteuning van het wetsvoorstel ivb en eventuele foutbevindingen. Er wordt geen nieuwe functionaliteit toegevoegd. Op deze manier wordt voorgesorteerd op een zo soepel mogelijke besluitvorming.
- Het wetsvoorstel ivb treedt per 1-1-2026 in werking.
- iEb 2026 ondersteunt de implementatie van het wetsvoorstel en wordt per 1-1-2026 in gebruik genomen.
- Er is geen release van iWmo noodzakelijk: iWmo 3.2 wordt gebruikt voor communicatie tussen aanbieder en gemeente. Hieruit volgt een aantal inhoudelijke uitgangspunten om te voorkomen dat extra administratieve lasten ontstaan voor aanbieders en gemeenten.
- Gedurende de referentiecycclus wordt gekeken op welke wijze de functionele eisen en wensen die voortkomen uit het wetsvoorstel het beste opgenomen kunnen worden in de iEb-standaard.

### Besluitvorming:

- De functionele vraag vanuit het wetsvoorstel en de AMvB richting de iEb moeten eind juni 2024 duidelijk zijn; het moet helder zijn welke gegevens wanneer doorgegeven moeten worden vanuit de wet bezien. Op basis hiervan kan dan met de referentiegroep vastgesteld worden op welke wijze deze gegevens via iEb 2026 uitgewisseld kunnen worden tussen gemeenten en het CAK. Als hierna, bijvoorbeeld door aanpassingen op het wetsvoorstel, een nieuwe functionele vraag ontstaat, is er een aanzienlijke kans dat dit impact heeft op de planning van het referentieproces.
- Op het moment van de conceptpublicatie zijn wetsvoorstel en AMvB vastgesteld. Vanuit de implementatie van de standaard bezien is het wenselijk deze in concept te publiceren in februari 2025. De ketenplanning laat echter zien dat goedkeuring door de Eerste Kamer dan mogelijk nog niet heeft plaatsgevonden (Q1 2025). Hierdoor kan vertraging in de publicatie optreden.  
N.B.: De definitieve specificaties moeten uiterlijk 6 maanden voor implementatiedatum zijn gepubliceerd. D.w.z.: uiterlijk 30-06-2025.
- Goedkeuring van advies op release iEb 2026 in de stuurgroep iStandaarden sociaal domein vindt plaats uiterlijk december 2024; waarbij de verwachting is dat een voorbehoud gemaakt zal worden voor goedkeuring van de wet door de Eerste Kamer, die nu later verwacht wordt dan dit moment.

NB Bovenstaande laat zien dat de planning van de besluitvorming op een aantal punten op gespannen voet staat met de planning van de implementatie. Dit is een risico. Indien besluitvorming vertraagt, is de kans groot dat dit leidt tot impact op de planning van de implementatie.

## Inhoudelijke uitgangspunten

### Uitgangspunten pauze:

- Indien een cliënt een volledige kalendermaand geen bijdrageplichtige zorg of ondersteuning geniet, kan sprake zijn van een pauze. Zolang deze kan beschikken over een bijdrageplichtige voorziening kan er geen sprake zijn van pauze.
- Pauzes worden door de aanbieder doorgegeven aan de gemeente door middel van een tijdelijke stop. Hiervan kan alleen sprake zijn als de verwachting is dat in de toekomst wel weer geleverd gaat worden en de toewijzing nog open staat. Zodra de aanbieder zo lang niet geleverd heeft dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de eigen bijdrage, wordt dit door middel van een tijdelijke stop aan de gemeente gemeld. Deze functionaliteit is nu al beschikbaar in de iWmo. Bovenstaande wordt per AMvB bepaald, zodat dit niet in de iWmo-standaard opgenomen hoeft te worden.
- Bij een pauze wordt geen reden van de pauze gegeven, alleen de onderbreking van de levering en de (op dat moment<sup>1</sup>) tijdelijke aard daarvan zijn relevant. iWmo kent geen mogelijkheid om extra informatie door te geven rondom een tijdelijke stop. Er wordt niet gekeken naar de reden of achtergrond van een onderbreking van de levering of de verwijtbaarheid daarvan, alleen de onderbreking van de zorg is relevant.
- De gemeente bepaalt na ontvangst van een regiebericht (start of stop zorg) op basis van de al bestaande leveringen (zowel kostprijsvoorzieningen als maatwerkvoorzieningen) op geautomatiseerde wijze of een mutatie plaatsvindt in de ivb-status van een cliënt. Is er sprake van wijziging in die status (cliënt wordt bijdrageplichtig na een start, of is juist niet langer bijdrageplichtig na een al dan niet tijdelijke stop), dan geeft de gemeente dat door aan het CAK via een iEb-bericht. Hierbij ziet het CAK niet het onderscheid tussen een tijdelijke stop en een definitieve stop. Deze werkwijze vereist geen aanpassingen aan de iStandaarden.
- Als na een (tijdelijke) stop de levering hervat wordt door de aanbieder, dan stuurt deze een start naar de gemeente. Als hierdoor de cliënt weer bijdrageplichtig wordt, stuurt de gemeente een nieuwe start naar het CAK. Indien sprake was van een onderbreking die niet langer duurde dan zes maanden, zal deze onderbreking door het CAK als een pauze worden geïnterpreteerd.
- Restituties van de ivb worden door het CAK afgehandeld. Hierdoor behoudt het CAK de kasfunctie en ontstaat geen gegevensuitwisselingsbehoefte op dit punt bij de gemeente.

### Uitgangspunten kostprijs:

- Er wordt door de gemeenten per cliënt maximaal een (1) kostprijs tegelijk aangeleverd aan het CAK. Uitgangspunt nu is dat dit de eerste bekende kostprijs zal zijn. Als verdere kostprijsvoorzieningen worden geleverd aan de cliënt, worden deze vastgehouden in het gemeentelijk systeem. Zodra het CAK een signaal geeft dat de kostprijs bereikt is voor de eerder aangemelde kostprijsvoorziening wordt een volgende kostprijsvoorziening aangeleverd aan het CAK, zodat die bewaakt kan worden.  
NB: voor het berichtenverkeer is van belang dat steeds maar een (1) kostprijs doorgegeven wordt. De verdere uitwerking zal vooral impact hebben op de gemeentelijke systemen.
- Het CAK bewaakt de aangeleverde kostprijs op basis van de door hen voor de cliënt vastgestelde ivb-bedragen. Drie maanden voor het totaal daarvan de kostprijs zal overschrijden, wordt hiervoor door het CAK een signaal gegeven via het berichtenverkeer aan de gemeente. (Dit is nieuwe functionaliteit in het berichtenverkeer)
- Indien de gemeente bij het ontvangen van een kostprijs signaal van het CAK meer kostprijsvoorzieningen heeft geleverd aan de cliënt, wordt de volgende kostprijsvoorziening via het berichtenverkeer aangeleverd aan het CAK, zodat over deze kostprijs bewaking plaats kan gaan vinden. Het doorgeven van kostprijzen kan nu al via het berichtenverkeer. Gedurende het referentieproces zal onderzocht worden of het opvolgend aanleveren van kostprijsvoorzieningen leidt tot aanvullende wensen richting de standaard.

<sup>1</sup> De praktijk laat zien dat een tijdelijke stop nog wel eens tot een definitieve stop leidt, bijvoorbeeld doordat de cliënt achteruit gaat en niet langer zelfstandig blijkt te kunnen wonen.

**(Vorbereidingen op de) Implementatie:**

Om de implementatie goed te laten verlopen, is het van belang dat vooraf al een aantal zaken geregeld wordt, in overweging nemend dat iEb 2026 pas op 1-1-2026 in gebruik genomen zal worden:

- Gemeenten zullen kostprijsbewaking onder de ivb altijd door het CAK moeten laten doen, terwijl dat nu voor een groot aantal gemeenten nog niet gebeurt. De aanlevering van die kostprijzen zal moeten plaatsvinden voordat iEb 2026 in gebruik genomen wordt en zal daarom via iEb 4.0 gedaan worden.
- Het wetsvoorstel beperkt de beleidsruimte voor gemeenten om te bepalen wat zij als trigger gebruiken voor het aanmelden van een cliënt voor eigen bijdrage; het gebruik van de start van de feitelijke levering wordt verplicht. Dat betekent dat het van groter belang wordt dat de regieberichten via het iWmo-berichtenverkeer tijdig en correct aangeleverd worden door aanbieders. Gemeenten kunnen daar nu al op gaan sturen, zodat de discipline daarvoor ontstaat bij aanbieders. De regels van de standaard verplichten aanbieders nu al binnen vijf werkdagen na de start van de zorg en/of ondersteuning een Start zorg-bericht te sturen.
- Samenhangend met bovenstaand punt: de basis voor een pauze in de betaling van de ivb zal een tijdelijke stop via de iWmo zijn, zoals hierboven al beschreven is. Niet alle gemeenten en aanbieders werken al met een tijdelijke stop. Zij kunnen daarover echter nu al wel afspraken maken met hun aanbieders, zodat ook op dit punt al discipline kan ontstaan voordat de ivb (met bijbehorende regels) in werking treedt.

**Risico's:**

- Het traject voor een nieuwe release van iEb wordt opgestart voordat de voorgaande release (iEb 4.0) geïmplementeerd is. Hierdoor is de basis voor een nieuwe release minder stevig dan gewenst.
- De besluitvorming door de Kamers ligt op het kritieke pad. Vertraging in die besluitvorming zal leiden tot vertraging in publicatie van de standaarden en daardoor zal de implementatiedatum mogelijk naar achteren schuiven.
- Aansluitend op bovenstaand risico: als gedurende het wetgevingstraject aanpassingen gevraagd worden die impact hebben op de gegevensuitwisseling, kan dat gevolgen hebben voor de planning en daarmee voor de implementatiedatum.

## Bijlage 2: Conceptplanning iEb release 2026

Deze bijlage bevat de conceptplanning voor iEb release 2026, zoals Zorginstituut Nederland deze ook op de website [www.istandaarden.nl](http://www.istandaarden.nl) zal publiceren.

Datum	Onderwerp
23 mei 2024	1 <sup>e</sup> Bijeenkomst referentiegroep
10 september 2024	2 <sup>e</sup> Bijeenkomst referentiegroep
16 oktober 2024	3 <sup>e</sup> Bijeenkomst referentiegroep
19 november 2024	4 <sup>e</sup> Bijeenkomst referentiegroep
18 december 2024	Stuurgroepvergadering: Akkoord advies
6 februari 2025	Publicatie conceptspecificaties
13 februari 2025	Uitlegssessie
20 maart 2025	Reviewsessie
3 april 2025	Publicatie definitieve specificaties
1 januari 2026	Implementatie/ingebruikname

Voor bovenstaande planning gelden de randvoorwaarden en uitgangspunten uit bijlage 1. Met deze planning hebben alle betrokken partijen 9 maanden de tijd om te bouwen en testen. Dat is de tijd die meestal wordt aangehouden voor een major release. Vooralsnog lijkt iEb 2026 een minor release te worden, waarbij meestal 6 maanden voor bouw en test voor aangehouden.

Overigens is deze planning alleen haalbaar als de wet eerder dan april 2025 wordt gepubliceerd. Want pas na publicatie van de wet kunnen de conceptspecificaties worden gepubliceerd. Indien de wettekst in april gepubliceerd wordt, schuift bovenstaande planning minimaal 2 maanden naar achteren.