



Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 per 1 januari 2016

Datum 15 december
Versie 1.1
Status Definitief
Auteur Beheerteam iStandaarden
Afdeling Contactcentrum Zakelijk

Versiebeheer	
15 december	Diverse toevoegingen actiehouders VECOZO
10 november	Definitief

1	Inleiding—4
1.1	Doel—4
2	Uitgangspunten—5
2.1	Verantwoordelijkheden—5
2.2	Randvoorwaarden—5
2.3	Afhandeling gecorrigeerde berichten—5
2.4	Overgangperiode voor zorgaanbieders—5
2.5	Go/No go—5
2.6	Escalatie—6
3	Randvoorwaarden—7
3.1	Zorginstituut Nederland—7
3.2	CIZ—7
3.3	Zorgkantoor—7
3.4	Zorgaanbieder—7
3.5	CAK—8
3.6	VECOZO—8
4	Afsluiting gebruik iWlz 1.0—9
4.1	Tijdschema—9
5	Transitie—11
6	Ingebruikname en nazorg iWlz 1.1—12
6.1	Ingebruikname—12
6.2	Nazorg—12

1 Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1. Het gaat hierbij om het uitfaseren van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle ketenpartijen betrokken. De migratie start op 30 december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1 januari 2016 om 7.00.

Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz versie 1.1 geïmplementeerd. Deze versie vervangt de iWlz versie 1.0 die vanaf 1 januari 2015 in gebruik is genomen. Net zoals de voorgaande versie, ondersteunt deze versie de uitvoering van de Wlz.

1.1 Doel

Bij de migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 gaat het om het uitfaseren en het opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle ketenpartijen betrokken. De migratieperiode start op 30 december 2015 en eindigt op 1 januari 2016.

De migratie is in fasen opgedeeld:

- **Afsluiting** betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.0-berichtenverkeer.
- **Transitie** betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.1. Gedurende deze periode is geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk.

Na de migratie start de fase Ingebruikname en nazorg

- **Ingebruikname en nazorg** betreft de periode die begint op het moment dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 1.1 van start gegaan is.

De fase Afsluiting start voor alle ketenpartijen op 30 december 2015 om 12.00 uur en moet op 30 december 2015 om 20.00 uur gereed zijn.

De fase Transitie start op 30 december 20.00 uur en moet uiterlijk 1 januari 07.00 uur gereed zijn.

Vanaf *1 januari 2016 om 07.00 uur* mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de standaard iWlz 1.1. Omdat dit een feestdag is en een weekend direct volgt, start het berichtenverkeer op *maandag 4 januari 2016*.

Op dat moment start de fase Ingebruikname en nazorg.

De implementatie van iWlz 1.1 wordt ondersteund door een conversiemodule. Deze is vanaf 24 november 2015 beschikbaar op iStandarden.nl

2 Uitgangspunten

2.1 Verantwoordelijkheden

De landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 vindt plaats onder regie van Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio.

Het CIZ, de zorgkantoren, CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het zorginstituut waarbij de actiehouder niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1) genoemde fasering:

- afsluiten iWlz 1.0
- transitie (bijv. software-upgrade)
- ingebruikname iWlz 1.1

Zorgaanbieders melden hun problemen bij het zorgkantoor.

De actiehouder moet de in paragraaf 1.1 genoemde data en tijden interpreteren als *uiterlijke* tijden. Het is toegestaan dat de actiehouder, in overleg met regionale ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van iWlz 1.1 is niet toegestaan.

2.2 Randvoorwaarden

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien geacht de gevraagde informatie aan het zorginstituut te verstrekken en zich, conform geplande data, te verantwoorden over de randvoorwaarden.

Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke overgang naar iWlz 1.1. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de concessiehouder.

2.3 Afhandeling gecorrigeerde berichten

Correcties op berichten die in iWlz 1.0-formaat zijn verzonden (correcties n.a.v. een ontvangen retourbericht), moeten na de migratie verzonden worden als iWlz 1.1-berichten. De gecorrigeerde berichten kunnen vanaf het moment dat het berichtenverkeer weer start in iWlz 1.1-formaat aan de desbetreffende partij worden aangeleverd. In de transitieperiode vindt geen berichtenverkeer plaats.

2.4 Overgangperiode voor zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders is een overgangperiode voorzien van drie maanden, tot 1 april 2016. In samenspraak met de zorgkantoren bepalen zorgaanbieders een moment tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016 om de overgang te maken naar iWlz 1.1. Vanaf 1 januari 2016 is het echter verplicht om iWlz 1.1-berichten te versturen. iWlz 1.0-berichten mogen vanaf dat moment niet meer worden verstuurd. Zorgaanbieders die op die datum nog niet gereed zijn met de implementatie, moeten met behulp van de conversiemodule hun berichten converteren. De conversiemodule voor deze transitie is tot uiterlijk 1 april 2016 beschikbaar.

2.5 Go/No go

Er is *geen* sprake van een landelijke go/no go-beslissing. Indien een bepaalde ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in hoofdstuk 3

omschreven te voldoen, dient deze in overleg met Zorginstituut Nederland tijdelijk noodmaatregelen te treffen. De noodmaatregelen van een individuele partij zullen de landelijke invoering echter niet tegenhouden.

2.6 Escalatie

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen het aangegeven tijdsframe kunnen worden afgerond, meldt de actiehouder dit *direct per e-mail* – info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.

3 Randvoorwaarden

3.1 Zorginstituut Nederland

Nr.	Randvoorwaarde
3.1.1	ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. Het betreft de volgende modules en opleverdata: Validatieservice: 1 oktober 2015 Validatiemodule: 1 oktober 2015 Conversiemodule: 24 november 2015
3.1.2	ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode.

3.2 CIZ

Nr.	Randvoorwaarde
3.2.1	Het CIZ heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CIZ deze issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN.
3.2.2	Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld kunnen worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als iWlz 1.1-indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 1.1.

3.3 Zorgkantoor

Nr.	Randvoorwaarde
3.3.1	Het zorgkantoor heeft een test met het CIZ uitgevoerd. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN.
3.3.2	Het zorgkantoor heeft een test met het CAK uitgevoerd. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN.
3.3.3	Het zorgkantoor heeft eventueel een test uitgevoerd met de zorgaanbieders. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN.

3.4 Zorgaanbieder

Nr.	Randvoorwaarde
3.4.1	Zorgaanbieders hebben hun systemen ingericht en getest zodat zij op 1 januari 2016 iWlz 1.1-berichten kunnen versturen en ontvangen. Eventueel kunnen zij daarbij gebruikmaken van de Conversiemodule.

3.5 CAK

Nr.	Randvoorwaarde
3.5.1	Het CAK heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CAK deze issues uiterlijk op 11 december 2015 bij ZIN.
3.5.2	Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 1 januari 2016 iWlz 1.1-berichten kan versturen en ontvangen.

3.6 VECOZO

Nr.	Randvoorwaarde
3.6.1	VECOZO monitort op 30 december tussen 12.00uur en 17.00uur het berichtenverkeer nauwkeurig.
3.6.2	VECOZO heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 1 januari 2016 iWlz 1.1-berichten ondersteunen.

4 Afsluiting gebruik iWlz 1.0

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 1.0 moet de beëindiging van het berichtenverkeer iWlz 1.0 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus van deze fase:

- staan er geen 'nog te versturen' berichten iWlz 1.0 meer in systemen;
- zijn alle iWlz 1.0-berichten ingelezen in systemen;
- zijn alle retourberichten verzonden.

Eventuele gecorrigeerde berichten worden vanaf 1 januari 2016 in iWlz 1.1-formaat verstuurd.

4.1 Tijdschema

De tijdslijnen voor de beëindiging van iWlz 1.0 zien er als volgt uit:

Nr.	Omschrijving	Wanneer (datum)	Wanneer (tijd)	Actiehouder
4.1.1	<ul style="list-style-type: none">• Alle beschikbare IO31-berichten zijn aan de zorgkantoren verzonden.• Noodprocedure bij crisissituatie gaat in.	30 dec	12.00 uur	CIZ
4.1.2	<ul style="list-style-type: none">• Laatste aanlevering AW35- en AW39-berichten.	30 dec	12.00 uur	zorgaanbieders
4.1.3	<ul style="list-style-type: none">• Alle bovenregionale ZK33/ZK35/ZK39 berichten zijn naar andere zorgkantoren verzonden.• Aanmaak van nieuwe ZK33-ZK35/ZK39-berichten in iWlz 1.0 formaat wordt geblokkeerd.	30 dec	12.00 uur	zorgkantoor
4.1.4	<ul style="list-style-type: none">• Alle IO31-berichten zijn ingelezen.• Alle AW35- en AW39-berichten zijn ingelezen.• Op alle ingelezen IO31-berichten zijn IO32-berichten verzonden.• Op alle AW35- en AW39-berichten zijn AW36- en AW310-berichten verzonden.• Alle AW33-berichten zijn verzonden.	30 dec	14.00 uur	zorgkantoor
4.1.5	<ul style="list-style-type: none">• Alle CA317/CA319-berichten zijn verstuurd naar het CAK.	30 dec	14.00 uur	zorgkantoor
4.1.6	<ul style="list-style-type: none">• Alle ZK33/ZK35/ZK39-berichten zijn ingelezen.• Alle ZK34/ZK36/ZK310-berichten zijn verstuurd naar het zorgkantoor	30 dec	14.00 uur	zorgkantoor
4.1.7	<ul style="list-style-type: none">• Alle IO32-berichten zijn ingelezen.	30 dec	14.00 uur	CIZ

4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> • Alle CA317/CA319 berichten zijn ingelezen. • Alle CA318/CA320 berichten zijn verstuurd naar het zorgkantoor. 	30 dec	16.00 uur	CAK
4.1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Alle AW33-berichten zijn ingelezen. • Op alle AW33-berichten zijn AW34-berichten verzonden. 	30 dec	16.00 uur	zorg-aanbieders
4.1.10	<ul style="list-style-type: none"> • Alle AW36- en AW310-berichten zijn ingelezen. 	30 dec	16.00 uur	zorg-aanbieders
4.1.11	<ul style="list-style-type: none"> • Einde monitoring berichtenverkeer door VECOZO. 	30 dec	17.00 uur	VECOZO
4.1.12	<ul style="list-style-type: none"> • Alle CA318/CA320 berichten zijn ingelezen. • Alle ZK34/ZK36/ZK310 berichten zijn ingelezen. 	30 dec	18.00 uur	zorgkantoor
4.1.13	<ul style="list-style-type: none"> • Alle AW34-berichten zijn ingelezen. 	30 dec	18.00 uur	zorgkantoor

5 Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van 30 december 2015 20.00 uur tot 1 januari 2016 7.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk. Het CIZ, de zorgkantoren, CAK en VECOZO melden via info@istandaarden.nl wanneer hun systemen klaarstaan voor iWlz 1.1.

Nr.	Omschrijving	Wanneer (datum)	Wanneer (tijd)	Actie houder
5.1.1	CIZ-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 1.1	1 jan	07.00 uur	CIZ
5.1.2	Zorgkantoorssystemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 1.1	1 jan	07.00 uur	zorgkantoor
5.1.3	CAK-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 1.1	1 jan	07.00 uur	CAK
5.1.4	VECOZO-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWlz 1.1	1 jan	07.00 uur	VECOZO

6 Ingebruikname en nazorg iWlz 1.1

6.1 Ingebruikname

Vanaf *1 januari 2016 07.00 uur* mogen alleen iWlz 1.1-berichten verstuurd worden. Omdat dit een feestdag is en een weekend direct volgt, start het berichtenverkeer op *maandag 4 januari 2016*.

Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWlz 1.1-berichten dienen te handelen volgens de eigen regionale fallbackprocedures.

Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie omtrent de status van de migratie.

6.2 Nazorg

Zorginstituut Nederland heeft de eerste dagen nauw contact met de ketenpartijen om de ingebruikname goed te kunnen volgen en eventuele problemen te signaleren.

Ook monitort het Zorginstituut het gebruik van de conversiemodule door zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 april 2016 geen gebruik meer maken van de conversiemodule.